

Số: /SVHTTDL-KHTC

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2020

V/v khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ
KCS (giai đoạn 1) và hoàn thành thủ tục
thanh quyết toán (giai đoạn 2)

Kính gửi: Công ty TNHH Gia Định Đông Dương

(Địa chỉ số: 23B, đường 53, Tổ 52C, KP8, phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

Tiếp nhận báo cáo số 357/BC-QLDA ngày 30/3/2020 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Tỉnh về việc báo cáo và kiến nghị tồn đọng hồ sơ hoàn thành công trình Tu sửa cấp thiết Di tích Đình Định Yên, giai đoạn 1 (có văn bản đính kèm) và thủ tục thanh quyết toán giai đoạn 2;

Sau khi xem xét nội dung các nội dung văn bản do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh báo cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty TNHH Gia Định Đông Dương thực hiện những nội dung như sau:

1. Đối với việc tồn đọng hồ sơ hoàn thành công trình Tu sửa cấp thiết Di tích Đình Định Yên, giai đoạn 1.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ còn tồn đọng chưa thực hiện theo báo cáo số 357/BC-QLDA ngày 30/3/2020 và gửi đến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Tỉnh chậm nhất ngày **15/4/2020** để trình cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

2. Đối với việc rà soát khối lượng thực hiện thanh quyết toán công trình Tu sửa cấp thiết Di tích Đình Định Yên, giai đoạn 2.

- Công ty TNHH Gia Định Đông Dương khẩn trương trao đổi, thống nhất cùng các bên có liên quan và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh xem xét khối lượng đã thi công hoàn thành báo cáo Chủ đầu tư xem xét.

- Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán gửi Chủ đầu tư xem xét trình cấp thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán, chậm nhất ngày **17/4/2020**. Nếu đến thời hạn nêu trên mà Chủ đầu tư chưa nhận được hồ sơ thanh quyết toán hoàn chỉnh của Công ty TNHH Gia Định Đông Dương thì mọi khiếu nại sau thời gian này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ không xem xét và không chịu trách nhiệm mọi sự chậm trễ do lỗi nhà thầu thi công nộp chậm hồ sơ thanh quyết toán.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty TNHH Gia Định Đông Dương thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (báo cáo);
- Ban QLDA Tỉnh (để biết);
- Lưu: VT, KHTC (TPT) 03b.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bình Minh