

Số: /SVHTTDL-KHTC

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

V/v xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (Giai đoạn 1)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND.HC ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện công trình Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND.HC ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung các hạng mục: Sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước tưới, hệ thống thoát nước và hoa viên cây xanh, thuộc dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (giai đoạn 1);

Căn cứ Công văn số 63/UBND-ĐTĐXD ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phát sinh khối lượng gói thầu Số 12 và Số 13, thuộc dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (giai đoạn 1).

Dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (giai đoạn 1) được UBND Tỉnh phê duyệt dự án năm 2016. Thời gian thực hiện đầu tư năm 2016-2019 với tổng mức đầu tư là 36,940 tỷ đồng. Trong đó có 05 gói thầu:

1. Gói thầu số 9: Thi công xây dựng bờ kè và san lấp mặt bằng, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

2. Gói thầu số 10: Thi công xây dựng Móng tượng đài, móng phù điêu, sân lễ đài, sân đường, hoa viên cây xanh, hồ nước, hệ thống cấp nước tưới cây, cấp điện chiếu sáng và chống sét, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

3. Gói thầu số 11: Thi công phần mỹ thuật tượng đài và phù điêu đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

4. Gói thầu số 12: Thi công xây dựng sân, đường nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước tưới, hệ thống thoát nước, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phần khối lượng theo hợp đồng trong năm 2019.

5. Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hoa viên cây xanh, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phần khối lượng theo hợp đồng trong năm 2019.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Thông báo số 142/TB-VPUBND ngày 23/10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế là Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan khảo sát lập hồ sơ thiết kế và được UBND Tỉnh

thống nhất chủ trương phát sinh tại công văn số 63/UBND-ĐTĐD ngày 16/3/2020. Hiện tại hồ sơ thiết kế - dự toán đang trong giai đoạn trình Sở Xây dựng thẩm định.

Do vậy, để có cơ sở triển khai thi công và nghiệm thu phần khối lượng phát sinh gói thầu Số 12 và Số 13 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại công văn số 63/UBND-ĐTĐD ngày 16/3/2020. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND Tỉnh về dự án Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết năm 1954 (giai đoạn 1) với nội dung như sau:

- Xin điều chỉnh thời gian thực hiện hiện dự án năm 2016-2019 chuyển thành 2016-2020.

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của Sở kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC (TPT).06b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bình Minh